


Согласовано
Начальник управления экономики
и планирования



Л.К.Андреева

Утверждаю
Начальник управления
организации ремонта и содержания
автомобильных дорог



А.Ю. Парамонов

График
по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в сентябре 2017 г.

05.09.2017	06.09.2017	07.09.2017
1. Б.Болдинский	1.Сеченовский	1. Вачский
2. Починковский	2. Сергачский	2. Павловский
3. Лукояновский	3. Кр.Октябрьский	3. Богородский
4. Кулебакский	4. Городецкий	4.Тонкинский
5. Навашинский	5. Сокольский	5. Шарангский
6. г.Выкса	6. Балахнинский	6.Уренский
7. Вознесенский	7. Чкаловский	7. Кр.Баковский
8. Б.Мурашкинский	8. Воротынский (пр.б.)	8.Тоншаевский
9. Д.Константиновский	9. Лысковский (пр.б.)	9. г.Шахунья
10. Перевозский	10.Княгининский	10. Ардатовский
Кстовский	11.Спасский	11. Арзамасский
11.Володарский	12. Пильнинский	12. Вадский
12. г.Дзержинск	13. Гагинский	13. Дивеевский
13. Ковернинский	14. Шатковский	14. Первомайский
14. Воскресенский	15. Бутурлинский	15. Ветлужский
15. г.Семенов	16. Борский	16. Варнавинский
16. Сосновский	17. Воротынский (лев.б.)	
	18. Лысковский (лев.б.)	

Начальник отдела контроля за ремонтом
и содержанием автодорог



А.П.Герасименко